

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2021 году

___ МОУ Любимской ООШ им.В.Ю.Орлова ___
(наименование учреждения, муниципального образования области)

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Бурунова Е.В.	приказ директора школы	25.02.2021
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Бурунова Е.В.	План первоочередных мероприятий	25.02.2021
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Бурунова Е.В.	медиаплан информационного сопровождения	25.02.2021
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Бурунова Е.В.	Положение о деятельности Центра	25.02.2021
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Бурунова Е.В. Зюзина Н.В.	Проект зонирования	Февраль 2021
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Бурунова Е.В.	Проект зонирования	01.03.2021 г
1.7.	Назначение руководителя Центра	Бурунова Е.В.	Приказ директора	25.02.2021
1.8.	Создание рабочей группы	Бурунова Е.В.	Приказ директора	25.02.2021
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Бурунова Е.В. Зюзина Н.В. Скобелева И.М.	Заявки на финансирование	01.04.2021
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Соколова Н.А	извещения о проведении закупок	До 01.06.2021

2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Бурунова Е.В. Зюзина Н.В.	Проектно-сметная документация	До 01.05.2021
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Бурунова Е.В. Зюзина Н.В.	отчеты	май – август 2021
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Бурунова Е.В. Зюзина Н.В.	заявка	До 01.05.2021
2.6.	Приемка помещений Центра	Курсо С.А. Нитиевская О.И.	акт	До 10.08.2021
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Кочнева И.В.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Кочнева И.В. Павленко М.И. Данчук Е.Н.	Рабочие программы педагогов	К 01.09.2021
3.3.	Составление штатного расписания центра	Бурунова Е.В.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2021
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Бурунова Е.В.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2021
4.	Информационное сопровождение			
4.1.	Информация о начале реализации проекта	Бурунова Е.В.	новости, статьи, репортажи	март 2021
4.2.	Презентация проекта и	Бурунова Е.В..	новости,	апрель – май

	концепции Центра для различных аудиторий		статьи, репортажи	2021
4.3.	Запуск сайта	Бурунова Е.В.	Новости Раздел «Точка роста»	Август 2021
4.4.	Рекламная кампания	Бурунова Е.В.	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2021
4.5.	Открытие Центра	Бурунова Е.В.	Торжественное мероприятие	01.09.2021
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Бурунова Е.В. Кочнева И.В.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.10.2021
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Кочнева И.В.	Информация на сайте школы	Август 2021
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Кочнева И.В., Педагог дополнительного образования	Приказ директора школы о зачислении учащихся	До декабря 2021
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Бурунова Е.В.	отчет	еженедельно